


Plan Annuel des Achats
 01 Janvier 2023

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Fourniture et installation de Groupe électrogène	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	01 Mars 2023	31 Mars 2023
	Achats matériels de bureau Cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15 Mars 2023	31 avril 2023
	Achat matériels Informatiques cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15 Mars 2023	15 avril 2023
Achats matériels d'Informatique		BI	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15 Juillet 2023	31 Juillet 2023
	Fournitures et consommables Cabinet	BF	Contrat de fourniture	Consultation des candidats	Mars 2023	Juillet 2023
	Achat kits alimentaires	BF	Contrat de fourniture	Consultation des candidats	10 février 2023	05 Mars 2023

	Alimentation Cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Matériel informatique cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	15 mars 2023	31 mai 2023
	Achats matériels de bureau Cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15 août 2023	31 octobre 2023
	Achat matériels Informatiques cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15 août 2023	31 octobre 2023
Achats matériels de bureau Cabinet		BI	Contrat fourniture	Consultation des candidats	01 octobre 2023	31 octobre 2023
	Matériel informatique cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	25 octobre 2023	10 novembre 2023
	Produits et petit matériel de nettoyage cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	15 mars 2023	Octobre 2023
	Entretien matériel de bureau Cabinet	BF	Contrat de prestation	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Maintenance matériel informatique	BF	Contrat de prestation	Entente directe	15 Janvier 2023	15 Février 2023
	Impression	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Entretien et réparation Bâtiments	BF	Contrat de prestation	Consultation des candidats	11 Janvier 2023	15 février 2023
	Achat matériels Informatiques DASSN	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023

Achats matériels de bureau DASSN	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Fournitures et consommables DASSN	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Achat matériels Informatiques DPSH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Achats matériels de bureau DPSH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Fournitures et consommables DPSH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Achat matériels Informatiques DFPFG	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Achats matériels de bureau DFPFG	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Fournitures et consommables DFPFG	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Achat matériels Informatiques DE	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Achats matériels de bureau DECS	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
Fournitures et consommables DE	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023

	Achat matériels Informatiques DE	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Achats matériels d'informatique DECS	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Fournitures et consommables DECS	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Achat matériels Informatiques DAF	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Achats matériels de bureau DAF	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Fournitures et consommables DAF	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Achat matériels Informatiques DI	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Achats matériels de bureau DI	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Fournitures et consommables DI	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Achat matériels Informatiques DRH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Achats matériels de bureau	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023



	DRH					
	Fournitures et consommables DRH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Octobre 2023
	Aménagement du Jardin	Bf	Contrat de fournitures	CF	01 Avril 2023	30 Avril 2023
	Matériels des 11 jardin des enfants	BF	Contrat de fournitures	CF	25 avril 2023	15 mai 2023

MASEF Tél : 45258018

La Secrétaire Générale
Aly Silli Soumaré

