

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE


Honneur Fraternité Justice

MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Plan Annuel des Achats modifier le 01/04/2023

| | Objet de la dépense | Imputati | Type de contrat | Mode de Sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|------------------------------------|--|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investissement | Fonctionnement | | | | | |
| | Fourniture et installation de Groupe électrogène | BF | Contrat fourniture | Consultation des candidats | 01-mars-23 | 31-mars-23 |
| | Achats matériels de bureau Cabinet | BF | Contrat fourniture | Consultation des candidats | 15-mars-23 | 31 avril 2023 |
| | Achat matériels Informatiques cabinet | BF | Contrat fourniture | Consultation des candidats | 15-mars-23 | 15-avr-23 |
| Achats matériels d'Informatique | | BI | Contrat fourniture | Consultation des candidats | 15-mars-23 | 15-avr-23 |
| | Fournitures et consommables Cabinet | BF | Contrat de fourniture | Consultation des didats | | juil-23 |
| | Achat kits alimentaires | BF | Contrat de fourniture | Consultation des candida | -10 février 2023 | 05 Mars 2023 |
| | Alimentation Cabinet | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Matériel informatique cabinet | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | 15-mars-23 | 31-mai-23 |
| | Achats matériels de bureau Cabinet | BF | Contrat fourniture | Consultation des candidats | 15-août-23 | 31-oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques cabinet | BF | Contrat fourniture | Consultation des candidats | 15-août-23 | 31-oct-23 |
| Achats matériels de bureau Cabinet | | BI | Contrat fourniture | Consultation des candidats | 01-oct-23 | 31-oct-23 |
| | Matériel informatique cabinet | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | 25-oct-23 | 10-nov-23 |
| | Produits et petit matériel de nettoyage cabinet | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | 15-mars-23 | oct-23 |
| | Entretien matériel de bureau Cabinet | BF | Contrat de prestation | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----|------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| | Maintenance matériel informatique | BF | Contrat de prestation | Entente directe | 15-janv-23 | 15-févr-23 |
| | Impression | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candi | | oct-23 |
| | Entretien et réparation Bâtiments | BF | Contrat de prestation | Consultation des and daté | 1 1 Janvier 2023 | 15-févr-23 |
| | Achat matériels Informatiques DASSN | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achats matériels de bureau DASSN | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Fournitures et consommables DASSN | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques DPSH | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achats matériels de bureau DPSH | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Fournitures et consommables DPSH | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques DFPFG | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achats matériels de bureau DFPFG | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Fournitures et consommables DFPFG | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques DE | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | oct-23 |
| | Achats matériels de bureau DECS | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | oct-23 |
| | Fournitures et consommables DE | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques DE | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achats matériels d'informatique | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |



| | | | | | | |
|--|---|----|------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | Fournitures et consommables DECS | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques DAF | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achats matériels de bureau DAF | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Fournitures et consommables DAF | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques DI | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achats matériels de bureau | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Fournitures et consommables DI | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achat matériels Informatiques DI | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Achats matériels de bureau DRSH | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Fournitures et consommables DRH | BF | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | mars-23 | oct-23 |
| | Réhabilitation du Jardin d'enfants au Seylibabi | Bf | Contrat de travaux | Consultation des candidats | 01-avr-23 | 30-mai-23 |
| | Réhabilitation du Jardin d'enfants au Zeouratt | BF | Contrat de travaux | Consultation des candidats | 15-juin-23 | 30-juil-23 |
| | Réhabilitation du siège DR MASEF Kiffa | BF | Contrat de travaux | Consultation des candidats | 30-mai-23 | 15-juil-23 |

