


MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Plan Annuel des Achats modifier le 01/04/2023

	Objet de la dépense	Imputati	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Fourniture et installation de Groupe électrogène	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	01-mars-23	31-mars-23
	Achats matériels de bureau Cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15-mars-23	31 avril 2023
	Achat matériels Informatiques cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15-mars-23	15-avr-23
Achats matériels d'Informatique		BI	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15-mars-23	15-avr-23
	Fournitures et consommables Cabinet	BF	Contrat de fourniture	Consultation des didats		juil-23
	Achat kits alimentaires	BF	Contrat de fourniture	Consultation des candida	-10 février 2023	05 Mars 2023
	Alimentation Cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Matériel informatique cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	15-mars-23	31-mai-23
	Achats matériels de bureau Cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15-août-23	31-oct-23
	Achat matériels Informatiques cabinet	BF	Contrat fourniture	Consultation des candidats	15-août-23	31-oct-23
Achats matériels de bureau Cabinet		BI	Contrat fourniture	Consultation des candidats	01-oct-23	31-oct-23
	Matériel informatique cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	25-oct-23	10-nov-23
	Produits et petit matériel de nettoyage cabinet	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	15-mars-23	oct-23
	Entretien matériel de bureau Cabinet	BF	Contrat de prestation	Consultation des candidats	mars-23	oct-23

Maintenance matériel informatique	BF	Contrat de prestation	Entente directe	15-janv-23	15-févr-23
Impression	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candi		oct-23
Entretien et réparation Bâtiments	BF	Contrat de prestation	Consultation des and daté	1 1 Janvier 2023	15-févr-23
Achat matériels Informatiques DASSN	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Achats matériels de bureau DASSN	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Fournitures et consommables DASSN	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Achat matériels Informatiques DPSH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Achats matériels de bureau DPSH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Fournitures et consommables DPSH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Achat matériels Informatiques DFPPG	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Achats matériels de bureau DFPPG	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Fournitures et consommables DFPPG	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Achat matériels Informatiques DE	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats		oct-23
Achats matériels de bureau DECS	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats		oct-23
Fournitures et consommables DE	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats		oct-23
Achat matériels Informatiques DE	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
Achats matériels d'informatique	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23



	Fournitures et consommables DECS	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Achat matériels Informatiques DAF	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Achats matériels de bureau DAF	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Fournitures et consommables DAF	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Achat matériels Informatiques DI	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Achats matériels de bureau	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Fournitures et consommables DI	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Achat matériels Informatiques DI	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Achats matériels de bureau DRSH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Fournitures et consommables DRH	BF	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	mars-23	oct-23
	Réhabilitation du Jardin d'enfants au Seylibabi	Bf	Contrat de travaux	Consultation des candidats	01-avr-23	30-mai-23
	Réhabilitation du Jardin d'enfants au Zeouratt	BF	Contrat de travaux	Consultation des candidats	15-juin-23	30-juil-23
	Réhabilitation du siège DR MASEF Kiffa	BF	Contrat de travaux	Consultation des candidats	30-mai-23	15-juil-23



 La Secrétaire Générale
 Aly Silli Soumaré